

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 10^ο του 2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου.
Αριθμός απόφασης 62/2011.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Π.Α.Ε. έργου "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΦΡΥ".

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 17 Μαΐου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 1427/12-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη, ήτοι:

Παρόντες

- 1.- Ιωάννης Ασπράς, Πρόεδρος
- 2.- Μαρία Φραγκούλη, Γραμματέας
- 3.- Γεώργιος Κουριαντάκης, Μέλος
- 4.- Μηνάς Ιερομόναχος, "
- 5.- Μηνάς Μαλανδρής, "
- 6.- Ιωάννης Μονδάνος, "
- 7.- Κων/νος Μηνάς, "
- 8.- Εμμανουήλ Μανούσος, "
- 9.- Ιωάννης Νικολάου, "
- 10.- Ευαγγελία Δημητρίου, "

Απόντες

- 1.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου
- 2.- Αντώνιος Χατζηπέτρου, εκτός Κάσου
- 3.- Εμμανουήλ Σοφίλλας, εκτός Κάσου

Ο Δημοτικός Υπάλληλος Βασίλειος Βιντιάδης, τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι με την υπ αριθμ. 76/2010 απόφαση του Δ.Σ. Κάσου εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή του έργου "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΦΡΥ".

Με την υπ αριθμ. 41/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Κάσου ανατέθηκε απ ευθείας η εκτέλεση του έργου στην ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 18/1/2011 για ποσό με προθεσμία περαίωσης τριών (3) μηνών.

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η πλακόστρωση τμημάτων του οικισμού ΦΡΥ.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων της εγκεκριμένης μελέτης, που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Υστερα από τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι :

1.- Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. γίνεται χρήση των απρόβλεπτων σύμφωνα με το ΠΔ 402/96 στα οποία συμπεριλαμβάνεται αύξηση της δαπάνης των συμβατικών ποσοτήτων.

2.- Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε με τις κείμενες διατάξεις άρθρο 8 του Ν. 1414/84 όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με το Ν. 2940/01 και 43 του ΠΔ 609/85 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Για τους λόγους αυτούς εισηγήθηκε στο Σώμα την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 11.327,35 ευρώ εκ των οποίων ποσό 9.736,66 ευρώ είναι για εργασίες, 28,30

είναι για απρόβλεπτες δαπάνες και ποσό 1.562,39 ευρώ είναι για δαπάνη Φ.Π.Α. 16 % και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

1.- Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΦΡΥ" συνολικής δαπάνης 11.327,35 ευρώ εκ των οποίων ποσό 9.736,66 ευρώ είναι για εργασίες, 28,30 είναι για απρόβλεπτες δαπάνες και ποσό 1.562,39 ευρώ είναι για δαπάνη Φ.Π.Α. 16 %.

2.- Η απόφαση πάρθηκε μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Εμμανουήλ Μανούσου, ο οποίος δήλωσε ότι εφ' όσον δεν υπάρχει εκτέλεση έργου μέχρι σήμερα θα πρέπει να περιμένουμε να εξελιχθεί η υλοποίηση της μελέτης και στην συνέχεια να προβούμε στην σύνταξη Α.Π.Ε.

3.- Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Μονδάνης δήλωσε παρών.

Η απόφαση πήρε α/α/ 62/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπ:Ι. ΑΣΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
υπ: Γ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ
υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
υπ: Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ
υπ: Ι. ΜΟΝΔΑΝΟΣ
υπ: Κ.Μ.ΜΗΝΑΣ
υπ: ΕΜΜ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ
υπ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
υπ: ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
υπ:Δ.Ε.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
υπ : Β.ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ

Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ