

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 2^ο του 2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου.
Αριθμός απόφασης 7/2011.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2^{ου} λογαριασμού, 2^{ου} ΠΠΑΕ, 2^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης και μείωση εγγυήσεων έργου 'ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ'.

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 21 Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. Πρωτ. 160/18-1-2011, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη, ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

- 1.- Ιωάννης Ασπράς, Πρόεδρος
- 2.- Ιωάννης Γαλανάκης, Αντ/δρος
- 3.- Μαρία Φραγκούλη, Γραμματέας
- 4.- Γεώργιος Κουριαντάκης, Μέλος
- 5.- Μηνάς Μαλανδρής, ''
- 6.- Μηνάς Ιερομόναχος, ''
- 7.- Κων/νος Μηνάς, ''
- 8.- Εμμανουήλ Σοφίλλας, ''
- 9.- Εμμανουήλ Μανούσος, ''
- 10.-Ιωάννης Νικολάου, ''

- 1.- Ιωάννης Μονδάνος, εκτός Κάσου
- 2.- Αντώνιος Χατζηπέτρου, '' ''
- 3.- Ευαγγελία Δημητρίου, '' ''

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα εξέθεσε ότι συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ο 2^{ος} λογαριασμός που ανέρχεται στο ποσό των 6.260,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο 2^{ος} ΠΠΑΕ και η 1^η ΑΕ και εισήγηση για μείωση εγγυήσεων του έργου 'ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ' σύμφωνα με την υπ αριθμ. 15/2009 σχετική μελέτη κατασκευής και κάλεσε το Δ.Σ.να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση των ανωτέρω.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τον 2^ο λογαριασμό, την 2^η ΠΠΑΕ την 2^η ΑΕ και την εισήγηση μείωσης εγγυήσεων του έργου και έχοντας υπ όψη του τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 και ΠΔ 1871/87

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α :

- 1.- Εγκρίνει τον 2^ο λογαριασμό ποσού 6.260,55 ευρώ, τον 2^ο ΠΠΑΕ και την 2^η ΑΕ του έργου 'ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ', που συντάχθηκαν από την ΤΥΔΚ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 15/2009 μελέτη κατασκευής.
- 2.- Εγκρίνει την μείωση εγγυήσεων των παρ. 1-3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85 του έργου κατά 1.552,22 ευρώ.

Η απόφαση πήρε α/α 7/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπ:Ι. ΑΣΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπ: Ι. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
υπ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
υπ: Γ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ
υπ: Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ
υπ.: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
υπ.: Κ.Μ.ΜΗΝΑΣ
υπ: ΕΜΜ. ΣΟΦΙΛΛΑΣ
υπ: ΕΜΜ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ
υπ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ
υπ:Δ.ΕΜΜ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
υπ : Β.ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ